

23.08.2016

**PLAN DE CERCETARE
PE ANUL 2016**

**Informații generale despre temă:
Nr. din**

1. Titlu:

Valorificarea prin digitizare a foilor volante vechi, 1642-1866

2. Acronim: DFV

3. Scurtă descriere:

B.A.R. deține o bogată colecție de foi volante vechi, cu valoare de documente istorice, din perioada 1642-1866. Acestea sunt structurate în 13 mape, cuprinzând 1388 de documente ce totalizează 2500 de foi și o Addenda ce cuprinde alte 13 mape cu un număr total de 7000 de foi. Până la apariția primelor publicații periodice pe teritoriul românesc, aceste foi volante au servit la diseminarea informațiilor, fiind elaborate la anumite ocazii și cu un anumit scop de natură culturală sau politică. Datorită vechimii documentelor, stadiul de preservare este precar. Hârtia a devenit în timp friabilă, iar păstrarea colecției în B.A.R. pe o perioadă mai mare de 100 de ani în condiții improprie a dus la deteriorarea stării acesteia.

Propunem scanarea fiecărei foi în parte prin mijloace proprii B.A.R., catalogarea documentelor și asocierea dintre imaginile scanate și descrierea bibliografică, în cadrul unei biblioteci virtuale.

4. Obiective:

Crearea unei biblioteci virtuale a foilor volante istorice, accesibilă online pe site-ul Bibliotecii Academiei Române.

Prezervarea colecției în format digital pe termen nelimitat.

5. Rezultate anterioare:

Nu este cazul.

6. Etapizarea realizării și rezultate livrabile

Durata estimată a proiectului: 5 ani (2016-2020)

Fluxul de lucru:

Faza I (2016):

- Igienizarea mapelor.

- Inventarierea documentelor din fiecare mapă, prin verificarea lor în lista întocmită de Al. T. Dumitrescu în cadrul volumului „Foi volante din colecțiunea Academiei Române, 1642-1866”, apărută în anul 1912.

Faza II (2016-2020):

- Scanarea fiecărei file.
- Returnarea documentelor către depozit.
- Descrierea bibliografică a fiecărui document în Aleph.
- Asocierea imaginii cu descrierea bibliografică.
- Crearea bazei de date pe site-ul bibliotecii.

Faza III (2020):

- Întocmirea de materiale informative pentru utilizatori.
- Lansarea bibliotecii virtuale obținute prin proiect.

Mențiune: Fazele I și II se întrepătrund, iar Faza II se va derula în paralel cu Faza I.

7. Resurse implicate

RESURSE UMANE IMPLICATE

Coordonatori proiect:

Daniela Stanciu, șef Serviciu Catalogare-Clasificare Periodice, foi volante – grup

Măriuca Stanciu, șef Serviciu Tehnologia Informației – Mediatecă

Echipa din Serviciul Periodice:

Olimpia Novicov, Daniela Stocan, Monica Pricope, Ana Maria Lazăr, Bogdan Jugănaru (descriere bibliografică), Maria Diaconu (verificarea datelor introduse), Marian Emandache (igienizarea și inventarierea mapelor)

Echipa din Serviciul Tehnologia Informației:

Mihaela Kerbaj, Țufurin Marin (scanare), Mirela Stermin (prelucrare, stocare, parametrizare Aleph), Mihai Doinea (parametrizare Aleph), Ovidiu Alexandrescu (achiziție și întreținere echipamente IT)

RESURSE MATERIALE NECESARE

Aparatură digitizare.

Trei calculatoare cu licență Windows (Olimpia Novicov, Daniela Stocan, Marian Emandache), suplimentar față de cele existente în serviciu, necesare pentru derularea proiectului.

Medii de stocare externă pentru păstrarea în copie de rezervă a documentelor scanate.

Materiale pentru protecția muncii: aspirator de mână; halate, măști, mănuși de bumbac pentru manevrarea documentelor.

Data

17.12.2015

**Inițiator și responsabil proiect
Daniela Stanciu**

